



Velvary, dne 9. 9. 2025

Rekonstrukce lávky přes Bakovský potok u MŠ, Velvary

Vážení spoluobčané,

sdělujeme, že **z technických důvodů jsme bohužel nuceni prodloužit termín uzavření lávky přes Bakovský potok u mateřské školky, a to do 21. 9. 2025.**

Důvodem prodloužení je zejména časová prodleva při překládce a následném navrácení vysokonapěťových kabelů v majetku spol. ČEZ Distribuce a.s., která montážní a betonářské práce na rekonstrukci pozdržely a původně uvažovaný termín do 10. 9. se nám tak nepodařilo dodržet. Problémem jsou pak i výkyvy počasí v minulém týdnu a zvýšené rosení ocelových konstrukcí v ranních hodinách, které nám posouvají některé práce, jako je svařování, případně postupné nanášení základních a finálních speciálních nátěrových hmot, které je možno aplikovat až v tomto týdnu vždy po důkladném oschnutí konstrukce.

Teprve po jejich dokončení pak bude možné instalovat držáky nového zábradlí, které bude zároveň zajišťovat pochozí rošty s nainstalovanou dodatečnou podpěrnou konstrukcí.

Chápeme komplikace, které prodloužením stavby nastávají občanům, nicméně naší snahou je, učinit lávku zcela bezpečnou a maximálně prodloužit její životnost, neboť původně uvažovaná výměna nosných íček včetně instalace kluzného systému, či stavba nového středového pilíře byla pro město finančně neúnosná.

Z důvodu prodloužení životnosti tak byla nakonec i mírně pozměněna nová konstrukce původních břehových opěrných patek, případně volena ochrana zábradlí pozinkováním.

Zároveň s pracemi na samotné lávce **již byla započata i obnova původních chodníků na obou březích, kde velmi prosíme o respektování instalovaných uzávěr,** neboť pod chodníky je nutné realizovat konstrukční vrstvy, které potřebujeme před pokládkou vrchní pochozí dlažby (na straně do centra) či betonu (na straně k MŠ) zachovat nepoškozené, protože je z důvodu malého krytí vysokonapěťových kabelů nemůžeme hutnit, tak jak je obvyklé.

Dále sdělujeme, že po výše uvedeném termínu budou ještě pravděpodobně probíhat některé dokončovací práce na držácích infrastrukturních sítí zvnějšku lávky, které však již nebudou mít vliv na průchodnost.

Na závěr bychom Vás rádi upozornili, že po dokončení chodníků rovnou přistoupíme na úpravu betonového parkoviště před MŠ, které bude v rohu u začátku cesty podél potoka uzavřeno, neboť parkoviště v tomto místě ještě o cca 2-3 parkovací místa zvětšíme a hlavně se tak zbavíme v tomto místě dosavadního bahna po deštích.

Tímto Vás tak zároveň žádáme o pochopení, že v týdnu od 22. do 28. 9. ještě budou stranou přístupu k lávce před MŠ probíhat stavební práce na zvětšení parkoviště a v místě se tak budou pohybovat stavební stroje provádějící zemní práce a pokládku dalších panelů.

To však již pohyb osob po lávce neovlivní.



Město Velvary, nám. Krále Vladislava 1, 273 24 Velvary
Odbor správy majetku

Moc se tímto omlouváme za způsobené komplikace vlivem prodloužení termínu stavby a děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení.

V případě, že se podaří dokončit práce na lávce a chodnících rychleji, pak bude lávka otevřena dříve.

Přejeme příjemný den

Mgr. Zdeněk Smutný
vedoucí Odboru správy majetku