
PŘEHLED PROJEKTŮ VELVARY 2026 – stav 06/2026 

Č. Název Oblast Popis Cena Financování Stav Termíny Osoby 
 INFRASTRUKTURA        
1.1 Oprava průtahů 

městem 
Inf - kom Projekt kompletní opravy hlavních 

krajských tahů ve městě – klíčový 
projekt 

70 mil KSUS Snaha o koordinaci s našimi akcemi 
Dodány akce chystané městem 
04/26 konzultace postupu 
Studie náměstí – Červený + RW 
05/26 proběhlo projednání se 
zástupkyní KSUS a byly vzneseny 
naše požadavky 
Další jednání 06/26 za účasti 
památkářů – následně za město 
poslat dopis se souhrnem požadavků 
(RW) 

Projekce 
do 05/26 

KSÚS, fa 
ADVISIA 
RW 

1.2 Tyršova ulice – 
kompletní oprava 

Inf - kom Oprava povrchů a kanalizace v celé 
ulici Tyršova 

20 mil Snaha o 
dotaci MMR 

Hotová studie dispozic – projektant 
Halota 
Domluvit další krok 
05/26 poptána cenová nabídka 
projekce 

Příprava na 
27 

RW, ZSm 

1.3 Sídliště Chržínská – 
oprava povrchů 

Inf - kom Oprava povrchů a nová dešťová 
kanalizace 

10 mil Snaha o 
dotaci MMR 

Projekčně připraveno, čekáme na 
vyhlášení dotačního titulu 

Dle 
možností 

 

1.4 Malovarská - 
osvětlení 

Inf - VO Instalace osvětlení podél 
modernizovaného chodníku 

1 mil Rozpočet 
města 

Dokončeno, probíhají dočišťovací 
práce, lehké navýšení rozpočtu 
RO2/2026 
05/26 hotovo 

26 ZSm 

1.5 Osvětlení park MŠ Inf - VO Instalace osvětlení v parku u MŠ – 
náhrada za provizorní osvětlení na 
stromech 

0,8 mil Rozpočet 
města 

Probíhá projekční příprava, 
v rozpočtu na rok 26 
Zažádáno o SP 
06/25 radě předložena cenová 
nabídka, byl vydán souhlas 
s vyhlášením VZ 

26 ZSm 
RW 

1.6 Osvětlení – Velká 
Bučina 

Inf - VO 2. fáze, navázáno na ČEZ, realizace  0.5 Rozpočet 
města 

Připraveno, objednáno, v rozpočtu na 
rok 26 
Zřejmě se začne na podzim, říjen 

26 ZSm 

1.7 Kanalizace Ješín Inf - kan Kanalizace hotova, povrchy též, 
probíhají práce na ČOV 

50 mil Dotace MZ 
Rozpočet 
města 

Hotovo, probíhá zaškolování obsluhy, 
Vydána kolaudace a zkušební provoz. 
Od 18. 6. 06 možnost připojování 
Nutnost informovat občany.  

05/26 ZV 

1.8 Kanalizace Hradební Inf - kan Rekonstrukce kanalizačního řadu 0,9 mil Rozpočet 
města 

Probíhá od dubna do konce srpna 
Problém s plynem, jde to pomaleji 
06/26 stavba se protahuje, rostou 
vícenáklady 

04-05/26 ZSm, ZV 



Č. Název Oblast Popis Cena Financování Stav Termíny Osoby 
1.9 Kanalizace Cukrovar Inf - kan Modernizace a prodloužení 

kanalizačního řadu 
4 mil Rozpočet 

města 
Projekčně připraveno, čekáme na 
financování  

Dle 
možností 
možná do 
rozpočtu 
27 

ZSm, ZV 

1.10 Modernizace ČOV Inf - kan Výstavba nové kapacitní ČOV 80 mil Dotace OPŽP 
či MZ 

Pozemky zajištěny – směna 
Zpracovává se projektová 
dokumentace – prioritní projekt  
03/26 podána žádost o stavebko 
Hledáme budoucí financování  

Dle 
možností 

RW, ZSm, 
ZV, VHS 
Projekt 

1.11 Chodník Tyršova Inf - kom Rekonstrukce chodníku ve spodní 
části ulice (od bezovky ke 
křižovatce) 

800.000 Rozpočet 
města 

Připraveno k realizaci – nebezpečný 
stav 
03/26 podána žádost o dotaci iROP – 
MAS, zatím pozitivní výhled 95% 
04/26 Dostali jsme příslib dotace 1 
mil 
Připravujeme poptávku – realizace 
srpen 
06/26 probíhá poptávkové řízení 

Léto 26 ZSm 
RW 

1.12 Kanalizace 
Malovarská 

Inf - kan Oprava kanalizace v ulici 
Malovarské, odbočka 
k přečerpávací stanici u jatek 

0,8 mil Rozpočet 
města 

Hotovo, odstranění havárie – nyní 
nutno opravit povrchy. 
06/hotovo 
 

25/26 ZSm 

1.13 Chodník Malovarská Inf - kom Oprava povrchů po předchozí akci výše Rozpočet 
města 

V realizaci – SoD fa Štádlík – dochází 
k mírnému časovému posunu. 
06/hotovo 

06/26 ZSm 

1.14 Komunikace 
stavebniny 

Inf - kom Nové povrchy v ulici Chržínská po 
instalaci  

- Comax 
Development 

Připraveno k realizaci, čekáme na 
GAS NET – nutná přeložka 
Nutno trvale urgovat 
Teprve nyní to Gas Net schválil, jde to 
hrozně pomalu snad do konce roku 
stihnou přeložku – nelze téměř 
urychlit, zoufalé. 

05/25 p. Zelenka 

1.15 Komunikace horní – 
Velká Bučina 

Inf – kom Zpevnění nezpevněné komunikace 
v  horní části Velké Bučina 

1 mil Rozpočet 
města 

Připraveno k realizaci 
Možno využít recyklát z ulice 
Hradební? 

Dle 
možností 

ZSm 

1.16 Garáže TČ Inf - TČ Projekt garáže na hokejovém 
dvoře 

 Hledáme 
financování 

V projekční fázi Dle 
možností  

ZSm, Barsa 

1.17 Zázemí TČ 218 Inf - TČ Přesun zázemí TČ do přízemí 
domu 218 – náměstí 

 Hledáme 
financování 

V projekční fázi  RW, Barsa 

1.18 Dotace VO - celek Inf - VO Kompletní modernizace VO – 
koncové body – snížení 
energetické náročnosti 

7 mil Zažádáno o 
dotaci 

Projekčně připraveno, zažádáno o 
dotaci na MŽP – čekáme na výsledek 
04/26 proběhlo doplnění 

Dle dotace 
Realizace 
do 28 

ZSm, RW 



Č. Název Oblast Popis Cena Financování Stav Termíny Osoby 
06/26 další doplnění 

1.19 Radovič oprava 
komunikací 

Inf - kom Oprava komunikace a 
přístupových cest v osadě Radovič 

4 mil Rozpočet 
města 

Vyhotovena studie a orientační 
rozpočet, možno realizovat jako 
rekonstrukci, čekáme na financování. 
V první fázi udělat odvodnění – jaro – 
léto 26 – příprava 

Dle 
možností 

RW, JČ, 
ZSm 

1.20 Malá Bučina – oprava 
komunikace 

Inf – kom Oprava povrhů ? Rozpočet 
města 

Připravuje se projekt, ukazuje se, že 
to je poměrně náročné.  
Koordinaci spolupráce KSUS – větší 
část komunikace je krajská. 

Dle 
možností 

ZSm 

1.21 Oprava lávky u 
Podhorního mlýna 

Inf-mosty Celková rekonstrukce ? iROP? 05/26 Zjištěn předhavarijní stav. 
06/26 zahájena projekční příprava 
 

 ZSm, RW 

         
 Technologie a IT        
2.1 FVE dotace Inf - ener Umístění FVE na novou ČOV a 

střechu MŠ 
 Dotace SFŽP Zažádáno o dotaci na SFŽP, čekáme 

na vyhodnocení 
Dle dotace ZSm, RW 

2.2 Kamerový systém Inf – bezp Modernizace kamerového systému  100.000 Rozpočet 
města 

Instalace nových kamer u MŠ a ZŠ, 
obnova stávajících bodů + skatepark 
Nutnost opravy nefunkčních kamer – 
Rudle přislíbil 
06/26 instalována kamera u 
skateparku 
Instalována příprava na nové kamery 
okolí ZŠ 

Průběžně Rudle, RW 

2.3 Kyberbezpečnost Inf - bezp Posílení kyberbezpečnosti MěÚ a 
jeho slože. 

5 mil Dotace iROP 
120 

Příprava projektu, podání žádosti 
03/2026 – analýza stavu vyhotovena 
Donátor změnil podmínky, čekáme na 
vyhodnocení (zdá se, že bude jen pro 
ORP) 

27/28 
Dle dotace 

Rudle, RW 

 Vztahy s 
developery 

       

3.1 BD Comax Inf – 
devel 

Převzetí infrastruktury od Comax 
Develelopment u BD Velvary 

 Comax Připravuje se.  Zelenka, 
ZSm 

3.2 Byty Comax Inf - byty Zvážení nákupu nových bytů v BD 
C 

 Dotace SFPI Čekáme na podmínky vyhlášení, 
návratnost 20 let, hrazeno z nájmů 
 

 RW a rada 

3.3 Retail Park Billa Inf - devel Výstavba retail parku u benziny – 
Billa + další obchody. Investor 
Portis 

 Portis Připraven návrh smlouvy o územním 
rozvoji, na programu jednání květen 
26, plánují realizaci na podzim 
06/26 podepsána smlouva 
 

Plán 
otevření 
léto 27 

RW a ZSm 



Č. Název Oblast Popis Cena Financování Stav Termíny Osoby 
3.4 Výstavba Čedík 

Bučina 
 Probíhá předávka      

 STRATEGICKÉ 
PROJEKTY 

       

4.1 Hotel Záložna Strat. Přebudování hotelu Záložna na 
ubytovací zařízení a restauraci 

 Dotace 
regenerace 
brownfield 

Projekční příprava 
Po konzultaci na hygieně 02/06 
Nyní oslovení profesantů RW 
06/některé profese již osloveny, jiné 
nesnadno hledáme 
 

29/30 RW, JČ, 
Barsa 

4.2 Paris Strat. Nová náplň objektu Paris 
Projekčně připraveno na Dětskou 
skupinu 

 Dotace MPSV 
získána 
28,5mil 

Dotace nebude využita – termín 
dokončení je MPSV stanoven nereálně 
a proplácí až expost, čili bychom nic 
nedostali.  
Hledáme nové naplnění – krátkodobé 
ubytování do realizace Hotelu, 
následně byty/pronájem? 
Probíhá příprava ekon.modelu 
provozu. 
06/26 proběhla základní oprava 
pokojů a vybavení nábytkem (od 07 
bude nabízeno k pronájmu) – spodní 
prostory vyhlášen záměr pronájmu 

Nutno řešit  RW a rada 

4.3 ZŠ – budova Strat. Naprojektována přístavba 
Nyní příprava drobnějších úprav 
Zázemí pro učitele, oprava toalet, 
předprostor 
 

  Přípravy probíhají ve spolupráci 
s ateliérem VAS. 
Po změně ředitele nutno zvážit 
postup. 
Nabízí se o prázdninách udělat 
nejnutnější opravy a zbytek 
koncepčně. 
06/26 proběhla schůzka nového 
vedení s architekty, snaha zrealizovat 
drobné úpravy o prázdninách 

 RW a 
vedení 
školy 

4.4 Bydlení pro seniory Strat. Vybudování seniorního bydlení – 
prostor nad Domovem Velvary 

 SFPI Snaha pořídit další pozemky a začít 
projektovat 
oslovení majitelů dalších pozemků 

 RW, PP 

4.5 Revitalizace náměstí Strat. Ve vazbě na opravu průtahů 
připravit projekt úpravy náměstí  

 iROP Se snahou vymezit dopravní a klidové 
zóny, posílení zeleně, vody atd. 
Studie vyhotovena, v červnu 06/26 
proběhla koordinace s projektanty 
průtahů městem, nutnost veřejného 
projednání 

 RW a JČ 

 ÚDRŽBA OBJEKTŮ        



Č. Název Oblast Popis Cena Financování Stav Termíny Osoby 
5.1 Otopný systém ZŠ Nebyty Výměna otopného systému 10 mil Rozpočet 

města, snaha 
MMR 

Připraveno, zvažujeme úpravu na tep. 
Čerpadlo ve snaze získat dotaci 

1 fáze léto 
26 

RW, BM 

5.2 Podkroví muzea Nebyty Oživení projektu půdní vestavby 
v podkroví muzea 

10 mil Dotace iROP? Projekt z roku 2014, probíhá 
aktualizace, s výhledem na ukončení 
využití pronajímaných prostor. 

29 RW, JK, Kli 
Barsa 

5.3 Střecha ZUŠ Nebyty Celková oprava krovu ZUŠ 5 mil Dotace iROP Projekt připraven, hledáme 
financování 

29 RW, JB 

5.4 Modernizace 
hasičárny 

Nebyty Celková modernizace hasičské 
zbrojnice 

3,5 mil Dotace iROP 
Ex post 

Fyzicky hotovo, profinancováno, 
probíhá administrace k proplacení 
dotace – 2 mil dotace, 1 mil kofin. 
Březen – žádost o platbu schválena, 
projekt fyzicky ukončen. 
03/26 – přišly peníze HOTOVO 
Objednat monitoring RAVV – PP 

26 PP 

5.5 Vestibul knihovny Nebyty Oprava vstupní chodby 200.000 Rozpočet 
města 

Zvelebení průchodu, vyklizení, 
omítky, nová dlažba 

Léto 26 RW, knih 

5.6 Opravy bytů Byty Postupné nutné opravy bytového 
fondu 

2 mil Rozpočet 
města 

Každý rok vyčleněna určitá částka každoročně BM 

         
 DOPRAVA        
6.1 Průtahy městem Doprava Celé město – viz 1.1      
6.2 Cyklostezka V-N-K Doprava Výstavba cyklostezky z Velvary do 

Kralup přes Nelahozeves 
33 mil, 
Velvary 15 

ITI, iROP, 
SFDI 

Projekt hotov, podána žádost o 
stavební povolení + žádost o 
financování ITI MO Praha, 
Nyní vypořádání vlast. Vztahů 
03/26 příslíbeno financování ve výši 
11,4 mil Kč. s výhledem na 26 
04/26 proběhlo jednání s hospodáři 
06/26 – žádost do ITI bohužel 
nemohla býti podána z důvodu 
nevypořádání majetkových vzthahů 
Zvažujeme postup formou 
rekonstrukce cesty a spolupráce 
s hospodáři. 

29 RW, PP 
PF projekt 

6.3 Zkapacitnění 1/16 Doprava Projekt chystaný ŘSD – nutná 
důsledná koordinace z naší strany 

 ŘSD Průběžně žádat o informace 
06/26 vydáno koordinované 
stanovisko města k EIA ve spolupráci 
s Koridorem D8 

 RW, ŘSD 

6.4 Přístup Radovič Doprava Prosadit v rámci I/16 případně 
vlastní projekt a financovat ze 
SFDI 

 ŘSD, SFDI Hledáme dočasnou variantu formou 
zbudování variantní cesty podél 1/16 
směr Bučina či Uhy. Prozatím 
domluveno posílení dopravního 

 RW, ŘSD 



Č. Název Oblast Popis Cena Financování Stav Termíny Osoby 
značení. V případě průtahů začít 
projektovat vlastní řešení a zkusit 
financovat ze SFDI 

6.5 Obchvat II/240 Doprava Dotlačit k finálnímu rozhodnutí  STČ Kraj Nekonečný příběh kraje 
Z naší strany téměř nelze ovlivňovat 

 RW, Kraj 
 
 
 

 HŘIŠTĚ A 
SPORTOVIŠTĚ 

       

7.1 Víceúč. Hřiště Sport Kompletní oprava povrchů 
víceúčelového hřiště – havarijní 
stav 

2,5 mil Rozpočet 
města 

Výměn povrchů hřiště  
Pozor na streetball a další akce 
Snaha o partnerství Comax 
Zatím není zhotovitel! 

Léto 26 RW, BM 

7.2 Slovan Sport Modernizace zázemí + plot  NSA, 
Rozpočet 
města 

Vybrat z projektu modernizace šaten 
úseky, které lze zrelizovat 

? RW, DV 

7.3 Skatepark dokončení Sport Odhlučnění, kamery 200.000 Rozpočet 
města 

Poptána firma řešící protihlukové 
stěny, čekáme na nabídku 
Nabídka došla – cenově nereálná 
hledáme další  
Kamerový systém – provedena 
příprava – spuštění 06/26 hotovo 
Léto – posunout protihlukovost 

Co nejdříve PP 

7.4 Hřiště Velká Bučina Sport Nový povrch na hřišti Velká 
Bučina 

500.000 Rozpočet 
města 

Nutno komunitně domluvit a najít 
shodu 

Dle 
přípravy 

RŠm 

7.5 Hřiště mezi 
bytovkami 
v Chržínské 

Sport Snaha obnovit staré hřiště a osadit 
jej novými prvky 

800.000 Rozpočet 
města 

Máme cenové nabídky, nutno z nich 
vybrat 

Podzim 26? EdMudr 
RW, ZSm 

 KOMUNITNÍ 
CENTRA 

       

8.1 Kom. Centrum 
Bučina 

Komun Dostavba komunitního centa u 
nádrže na  

0,5 Rozpočet 
města 

Probíhá, realizace střechy Vobořil Léto 26 RŠm 

8.2 U-čko oprava Komun Oprava zábradlí na U-čku 150.000 Rozpočet 
města 

Objednáno u firmy Jakub Linek 
Hotovo 04/25 

04/26 BM, PK 

8.3 U-čko dostavba Komun Rozšíření objektu U-čka o 
skladovací prostory a zázemí pro 
tábory 

500.000 Dotace iROP Projektová příprava 
Projekt bude v létě 26, příprava 
realizace na 27 

Dle dotace RW, PK, JČ 

 PAMÁTKY        
9.1 Varhany sv. Jiří Pam Restaurování a návrat vahan 6 mil PZAD První fáze předpoklad 26, 

komplikovaný výběr zhotovitele 
03/26 čekáme na výsledek PZAD 
04/26 příslíbeno 800 tis. z PZAD 

Do roku 31 
První fáze 
podzim 26 

RW 



Č. Název Oblast Popis Cena Financování Stav Termíny Osoby 
05/26 podání podkladů a připrava VZ 
06/26 konzultace s organology 

9.2 Mariánský sloup Pam Celkové restaurování 3 mil iROP 2 
město 1 

Dokončení do června 26, práce byly 
obnoveny v březnu, kofinancování 
PREG – 04/26 přislíbeno 400 tis. 
z PREG, probíhá 
09/26 slavnostní zakončení akce 

26 RW, PP 

9.3 Socha Floriana Pam Nelze restaurovat, nutno vytvořit 
repliku 

0,5 mil Město + 
sbírka 

Po opravě sloupu 
DO 09/26 připravit přesný postup 
 

27 RW, PP 
Gláser 

9.4 Muzeum hasičstva Pam Oprava dvora muzea a zřízení 
muzea v kolně 

2 mil iROP Oprava fasáda, na jaře začne oprava 
kůlny a příprava expozice 
03/26 zahájení prací na střeše 
04/26 střecha dokončena 
05/26 elektrika, omítky, dvůr 
06/26 dokončení prací a úprava 
dvora 
Přes léto – příprava expozice 
09/26 slavnostní otevření 

26 RW, Muz, 
PP 

9.5 Svěcenka Pam Záchrana studánky Svěcenky 1,5 mil Kraj 400 
 

Připraveno k realizaci, vysoutěženo, 
hledám další kofinancování – je to 
příliš drahé, ale objekt hrozí 
spadnutím 
Dle výsledků RO, v březnu 
rozhodnout  
04/26 zadáno V. Maškovi 
05/26 zahájení prací 
06/26 práce probíhají 

26 
Dle 
možností 

RW 

9.6 Střecha děkanství Pam Oprava střechy – výměna krytiny, 
havarijní stav 

0,7 mil Rozpočet 
města + 
PREG MK 

Zažádáno o dotaci, připraveno 
k realizaci, objednáno u pana 
Vobořila 

léto 26 Odb. Maj. 

9.7 Synagoga Kars Pam Přeměna synagogy na Výstavní síň 
G. Karse 

 Norské fondy Vázáno na přesun kostky do zázemí 
sálu Záložny po opravě Hotelu 
Studie David Vávra 

31 RW, Muz, 
JČ 

9.8 Toalety hřbitov Pam Zřízení toalet u kostela sv. Jiří 1,2 mil Dotace iROP Připraveno k realizaci, budeme žádat 
o dotaci na iROP cestovní ruch, 
příprava podkladů 

Dle dotace ZSm, RW 

9.9 Cesty hřbitov Pam Dokončení bočních cest 1,2 mil Rozpočet 
města 

Úprava cest, které ještě nebyly 
upraveny 

Dle fin. 
možností 

ZSm 

9.10 Chodník náměstí Pam Prioritní oprava chodníku na jižní 
straně náměstí 

2 mil Rozpočet 
města, 
případně 
MAS 

Hledáme kvalitního zhotovitele 
Problém – sítě – plyn 

Dle fin. 
možností 

RW 



Č. Název Oblast Popis Cena Financování Stav Termíny Osoby 
9.11 Pomník Mikulovský Pam Drobný projekt, návrat pomníčku 

starosty Floriana Mikulovského 
? Rozpočet 

města 
Započato s Pavlem Kytkou st., rádi 
bychom dotáhli s mladším 

26? RW, 
muzeum 

 ZELEŇ A KRAJINA        
10.1 Mokřady Přír Výstavba tůní v oblasti za 

Malovarským rybníkem 
2,5 mil 2 mil AOPK V realizaci, fa Štádlík,  

04/2026 hotovo, administrujeme 
dotaci. Plán vyhotovit lávky 

Jaro 26 RW, ZS, 
Douša 

10.2 Malovarský rybník Přír Kompletní revitalizace 
Malovarského rybníka 

 MZ, OPŽP Projektová příprava 29 RW, Douša 

10.3 Studie zeleně Přír Studie obnovy zelených ploch 
v intravilánu města 

2 mil Dotace OPŹP Dotace získána 
Výběr zhotovitele 

27 RW, 
Lánský, PP 

10.4 Výsadby 26 Přír Výsadby zeleně  300.000 Rozpočet 
města 

Výsadby stromů a keřů dle domluvy 
v režii TČ či za pomoci dobrovolníků 

Podzim 26 LH 
zahradnice 
RW, ZSm, 
TČ 

10.5 Life Will - Svodnice Přír Projekt Člověka v tísni – realizace 
drobných opatření v povodí 
Svodnice k zádrži vody 

- ČvT Spolupráce 27 RW, ČvT, 
ZSm 

10.6 Altán děkanství Přír Dobudování altánu se zelenou 
střechou ve dvoře děkanství, 
výměna části nepropustné dlažby 
za propustnou 

700.000 iROP dotace 
0,5 
MAS ex post 

Altán téměř hotov, zbývá instalace 
pítka a zelené střechy, nutno dokončit 
a pracovat na proplacení 
Další podání iROP do 24. 3. 2026 
04/2026 altán hotov 
05/26 rozhodnutí o dotaci 
06/26 dokoupeno pítko a mobiliář 
Projekt fyzicky zakončen, jdeme do 
administrace žádosti o platbu 

Jaro 26 RW, PP, JČ,  
ZSm 

10.7 Zahrada MŠ Přír Úprava zahrady MŠ 1,5 mil Hledáme 
financování 

Doplnění zahrady MŠ o další prvky Dle financí Ředitelka 
MŠ, RW 

10.8 Předprostor ZŠ Přír Úprava předprostoru 1 mil  Projekt VAS + žáci Dle situace RW, ZŠ 
 PERSONÁLIE        
11.1 Účetní Pers Zajištění účetnictví MěÚ   Stávající účetní odchází k 31. 3. 

Navázána spolupráce s externí účetní 
firmou 
Od 04/25 zajišťuje účetnictví externí 
firma. 

 VL, RM 

11.2 Správa sokolovny Pers Zjištění kvalitní zprávy Sokolovny   Opakující se stížnosti na stav 
04/26 správcova v dlouhodobé 
pracovní neschopnosti, dočasně 
zajišťuje provoz TČ. 

 RM, RW 

11.3 Technik ČOV Pers Vypsáno výběrové řízení   Pan Dufek již nechce od nového roku 
pokračovat, urgentně hledáme 
někoho nového 

 RM, RW, 
ZSm 



Č. Název Oblast Popis Cena Financování Stav Termíny Osoby 
11.4 Přestupky Pers Zajištění vnitřními zdroji   K 06/26 zrušena přestupková 

komise, přestupky řešíme vnitřně 
 RM, RW 

 KULTURA        
12.1 Vajíčkobraní Kult Tradiční celoměstské slavnosti 0,3 Rozpočet + 

dotace Kraj 
Proběhlo 
Od Kraje dotace 350 tis. 
s financováním na 3 roky 
Probíhá administrace dotace 

26 RW, PP, 
VKS 

12.2 NeFeNeFi Kult Nejkratší festival nejkratších filmů 
– F. A. Brabec a studenti FAMO 

0,1 Dotace Kraj Proběhlo 12. 6. 
Hezká účast a široká reprezentace 
města 
Pořadatelé letos dotaci nezískali, 
příště pomůžeme se žádostí 

26 RW, VKS 

12.3 Mladá Scéna Kult Celostátní divadelní přehlídka 
mladého a studentského divadla 

0,6 Dotace MK a 
Kraj 

V přípravě, obě dotace podány 
Získáno 
120.000 Kraj 
304.000 MK 
Probíhají přípravy 
Akce proběhne 24. – 28. 6. 

26 RW, VKS, 
PP 

12.4 Jízda Václava 
Klementa 

Kult Připomínka rodáka Václava 
Klementa 

0,3 Dotace MAS Září 26, odhalení pomníku Václava 
Klementa – hracího kola od Jiřího 
Konvrzka, dotace získána, probíhá 
realizace 

26 RW, MUZ 

12.5 Koželuhovy Velvary Kult Hudební festival 
Odborný garant dirigent Marek 
Štilec (Boni Pueri) 

50 tis Rozpočet 
města 

Koncert drážďanského pěveckého 
sboru v adventním čase + jeden 
koncert Koželuhovský + doprovodný 
program kolem 
Program v ZuŠ a muzeu 10. 11. 26 
Koncert vánoční 4. 12. 26 
Koordinace se ZUŠ a VKS 

26 RW, VKS 

 STRATEGICKÉ 
PLÁNOVÁNÍ 

       

13.1 Území plán Strat Nový územní plán vzniká velmi 
pomalu 

0,5 Rozpočet 
města 

Domluveno, že změníme pořizovatele 
Poptáváme dodavatele 
Sbíráme kontakty, co nejdříve vybrat 

26  

13.2 ZŠ - transformace Strat Naplňování strategického plánu 
pro podporu ZŠ Velvary 

 Rozpočet 
města 

V únoru 26 rezignoval ředitel, 
dočasné vedení Edita Roberts 
03/26 byl vyhlášen konkurz 
Do 22. 4. podání přihlášek 
13. 5. pohovory 
K 1. 7. 2026 jmenován nový ředitel 
Ivo Jupa 
Rada schválila novou pozici 
Koordinátora školství ve městě 

26 a dále 
trvale 

MJ, JSch, 
RW 



Č. Název Oblast Popis Cena Financování Stav Termíny Osoby 
Velvary (při ZŠ), bude koordinovat 
otázku slučování, spádovosti a 
efektivizace provozu škol. 

13.3 Strategický plán Strat Příprava nového strategického 
plánu rozvoje města 

 Rozpočet 
města 

Vyhlásit přípravu a začít realizovat 
Realizace do podzimu 26 

26 RW 

13.4 Prog. regenerace Strat Schválení nového PREG - Bez nároků Připraveno, nutno aktualizovat a ZM 26 RW 
 

Počty projektů: 
1.21 
2.3 
3.4 
4.5 
5.6 

6.5 
7.5 
8.3 
9.11 
10.8 

11.4 
12.5 
13.4 

 
CELKEM: 84 
 
Vyhotovil k 21. 6. 2026 Radim Wolák, starosta 606 66 88 01 

 

 

 

  


