

Vážení rodiče!

Jak víte, na začátku letošních prázdnin jsme se pustili do druhé vlny **opravy naší mateřské školy**. Poté, co jsme loni v průběhu léta dokázali s vypětím všech sil zmodernizovat kuchyni, přípravný jídl a suterén, nás letos čekala rekonstrukce zbylých prostor: tedy tříd, chodeb, kanceláří a zázemí. Na akci jsme získali dotaci z MMR a po výběrovém řízení uzavřeli smlouvu s firmou TBZ Kladno, která coby generální dodavatel měla práce omezující provoz ukončit do 31. 8. (a následně má ještě měsíc na dokončovací práce, které již mohou probíhat za chodu).

Jako u všech rekonstrukcí starých objektů se i zde objevily nečekané situace, které nešly projekčně předvídat, a rozličné vícepráce. Do prací se zapojili i další dodavatelé. V průběhu oprav vyvstal ze strany hygieny požadavek na nutnost instalace akusticky pohltivých stropů, které normy v době přípravy projektu nevyžadovaly: ty jsme zajistit zvládli. Práce se však zdržely zejména v dodacích termínech materiálu (marmoleové krytiny) a některých subdodávek (zpozdlila se výroba krytů na radiátory a obložení schodišť).

Po celé léto se stavbě věnovala skupina lidí – stavební firmy, technický dozor, zástupci města a hlavně vedení i pracovnice MŠ. Tušili jsme, že to bude „s odřenýma ušima“, a ještě počátkem tohoto týdne jsme věřili, že stavbu včas dokončíme (tak jako loni), aby děti mohly 4. září do školky nastoupit.

Po dnešním kontrolním dni (středa 30. 8.) jsme si však museli přiznat, že otevřít školku v tomto stavu ještě nelze. Ačkoli celý tým pracovnic MŠ od minulého týdne pracoval na úklidu od rána do noci, se stěhováním pomáhají hasiči a technická četa, zjistili jsme, že připravit budovu tak, abychom v ní vytvořili přijatelné hygienické a bezpečné zázemí a mohli děti s klidným svědomím přivítat, nedokážeme. Firma zítra dle plánu skončí a odejde, ale práce je tu ještě hodně – a dokončit ji v souběhu s dokončováním stavebních prací se nám žel nepodařilo.

Po pečlivém zvážení všech variant a svědomím veliké nepříjemnosti tohoto kroku jsme se dnes rozhodli rozhodnout o **posunutí termínu otevření MŠ na pondělí 11. 9. 2023**

Mrzí nás to, **moc se Vám za to omlouváme** a věříme, že to pochopíte. Jsme si vědomi toho, že jste s fungováním MŠ od 4. 9. počítali a Vy i Vaše děti jste se na opravenou školku těšili. Víme, že máte pracovní a jiné povinnosti a že zajistit péči o děti takto narychlo není vůbec snadné. Ale prosíme, věřte, že to není záměr či lajdáckost, ale shoda okolností, které nebylo možné naplánovat či rychleji vyřešit, ač jsme se o to snažili.

Kdo z Vás někdy opravoval starý dům, ví, že věci nikdy nejsou podle plánu. Kdo z Vás má zkušenost s řemeslníky, ví, že ne vždy se vše vyvede, tak jak by si přál, a je třeba řešit nedodělky a opravy. Víme, že to bude znít nepatřičně, ale fakt, že se nám podaří budovu během dvou letních sezón rekonstruovat (byť s tímto velmi nepříjemným týdenním zpožděním), lze považovat v současné době za malý zázrak. Víme, že by Vás to nemuselo zajímat, ale situace byla taková, že školka již byla velmi zastaralá (vznikla v akci Z), na rozvody elektřiny a topení již bylo téměř nemožné získat revize, hrozil kolaps. Pokud bychom se do oprav nepustili v letním čase, mohlo se stát, že dojde v průběhu roku k havárii, a to bychom pak museli objekt zavřít neplánovaně v plné sezóně, což by bylo pro všechny ještě palčivěji nepříjemné.

Budeme se snažit vše připravit tak, abychom od 11. 9. běžně fungovali (ač ještě o víkendech budou nějaké práce probíhat). Ještě jednou se omlouváme, že Vás stavíme do situace, kdy musíte zabezpečit péči o dítě o týden déle. **Pokud by někdo z Vás byl v neřešitelné situaci**, ve spolupráci se základní školou, jejímuž vedení tímto děkujeme za vstřícnost, jsme předjednali možnost fungování týdenní provizorní školkové třídy v budově družiny. Jednalo by se o péči pouze dopolední a bohužel bez stravy, ale i to by snad mohlo v krajních případech pomoci.

Pokud se v této situaci nacházíte, prosíme, kontaktujte neprodleně závazně paní ředitelku na emailu reditelka@msvelvary.cz či telefonu 739 452 657, budeme situaci řešit.


Děkujeme ještě jednou opravdu moc za snahu situaci pochopit. **Znovu se velmi hluboce omlouváme.** Věříme, že krizovou situaci společně překleneme a že se nadále budeme z opravené budovy jen radovat.

Ve Velvarech, ve středu 30. 8. 2023

S omluvou,


Radim Wolák
starosta města Velvary




Zdeňka Vosecká
ředitelka MŠ Velvary

O rozhodnutí odložení termínu otevření byla informována Rada města Velvary, coby orgán zřizovatele a vzala tuto informaci na vědomí.