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                                                                                   Velvary, dne 19. 9. 2025  
 
Otevření lávky u MŠ s provizorním povrchem – další průběh prací během provozu 

 

Vážení spoluobčané,  
 
sdělujeme, že lávka u MŠ přes Bakovský potok, Velvary, byla dne 19. 9. 2025 
otevřena s prozatímním povrchem s tím, že další průběh prací bude prováděn již bez 
uzavírky lávky během provozu.  
 
Na základě sdělení zhotovitele rekonstrukce lávky fa. TERIUS Velvary o nedodání pochozích 
roštů ze strany výrobce, bylo rozhodnuto do doby jejich dodání o instalaci provizorního 
povrchu z OSB desek.  
Tedy nyní je lávka volně průchozí pro pěší osoby – jakýkoliv průjezd vozíků, motorek, 
apod. je přísně zakázán, což ovšem platí po celou dobu existence lávky.  
Toto omezení se týká i cyklistů, které tímto žádáme o převedení kola, tak jak je uvedeno 
na dopravním značení po obou stranách lávky.  
 
Za tento jen provizorní povrch se jménem města a fa. Terius hluboce omlouváme.  
Přes závaznou objednávku zhotovitele učiněnou u výrobce před drahnou dobou bohužel tento 
nebyl schopen na míru vyráběné rošty stále dodat. Další přislíbený termín dodání roštů je až 
6. 10., který, jak doufáme, výrobce tentokrát dodrží.    
 
Každopádně výměna OSB desek za finální pochozí pozinkované rošty s protiskluzovou 
úpravou a oky o velikosti 33x11 mm proběhne, tak jako další práce na lávce, již bez 
omezení provozu na lávce.  
 
Na lávce od příštího týdne, pravděpodobně od 23. 9., budou prováděny ještě některé 
dokončovací práce:  
Kromě zmíněné výměny roštů, úklidových prací v okolí a finálních úprav povrchů v okolí 
lávky, budou ještě nanášeny dvě vrstvy speciální barvy na konstrukce zvnějšku lávky 
doprovázené zkrácením vnějších držáků infrastrukturních sítí na potřebnou délku podle jejich 
šířky.  
Dělené pozinkované zábradlí pak bude ještě opatřeno spojovacími prvky, nicméně kvůli 
dilataci mostní konstrukce během teplotních výkyvů bude uprostřed lávky trvale přerušeno.    
V průběhu prací bude zároveň ještě demontována jedna vnější ocelová chránička se třemi 
telekomunikačními kabely, která je vedena na držácích umístěných pod potrubím městské 
tlakové kanalizace.  
Tyto kabely se nakonec nepodařilo zcela bezpečně identifikovat, každopádně se však k nim 
nikdo nehlásí, jsou bez napětí, a proto budou i s chráničkou odstraněny. Dle zjištěných 
informací je pravděpodobné, že se jednalo o původní armádní telekomunikační kabely, které 
byly vedeny k armádnímu, a dnes již zcela odstraněnému objektu, na kraji obce Černuc. 
Destrukcí tohoto objektu byly však zároveň z evidence MV vyřazeny i související sítě, a proto 
není Ministerstvo schopno trasy tehdejších sítí bezpečně určit.  
Kromě této chráničky bude odstraněna i ochranná izolace STL plynovodního potrubí, která 
byla instalována na pokyn spol. GasNet s.r.o. po dobu rekonstrukce mostu.  
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V případě, že se Vám opticky lávka jeví užší, než bývala, pak to není dáno nějakým přesunem 
nosných prvků, ale novým zábradlím, které bylo zhotoveno v souladu s normou na výšku 
min. 110 cm, která předtím nebyla dodržena. Podoba pozinkovaného zábradlí je finální, ale 
bude postupně přirozeně šednout.   
 
Moc se tímto omlouváme za způsobené komplikace vlivem problémů při stavbě a 
děkujeme za Vaši trpělivost a pochopení.  
 
S pozdravem           
 
                                                                                                  Mgr. Zdeněk Smutný  
                                                                                           vedoucí Odboru správy majetku  
 

 
 
 


		2025-09-19T14:29:23+0200
	Mgr. Zdeněk Smutný




